

# Tidsplan projekt Kullamodellen 2023-2024

Uppdaterad 20230824 TJ

ÅR	2023												
Månad	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Projektledning</b>													
Projektmöten													
Projektplan													
Konferenser/spridning													
Slutrapport påbörjas													
<b>Ekovänliga mobilitetslösningar</b>	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	
Samarbeten HÖ kommun/LST													
WS åtgärder													
Val demonstrationsprojekt													
Lokala aktörer/upphandling													
Avtal demonstrationsprojekt													
<b>Genomförande</b>	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	
Demo cykeluthyrning													
Mätning trafik N Strandvägen													
Demo Hamnplan													
Förberedande gångfarts 2024													
<b>Utvärdering</b>	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	
Uppföljning Vinnova och Trivec.													
Utvärderingsworkshop													
Analys WS													

ÅR	2024									
Månad	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	
<b>Projektledning</b>										
Projektmöten										
Uppdat aktivitetsplan & budget										
Konferenser/spridning										
Projektavslut grupper										
Slutrapport										
<b>Ekovänliga mobilitetslösningar</b>	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	
Samarbeten HÖ kommun/LST										
WS ny säsong										
Val demonstrationsprojekt										
Lokala aktörer/upphandling										
Avtal demonstrationsprojekt										
<b>Genomförande</b>	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	
forts cykel/elfordon										
Demo gångfartsgata										
Aktiviteter Hamnplan										
Demo nytt projekt										
<b>Utvärdering</b>	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	
Uppföljning										
Utvärderingsworkshop										
Analys										
<b>Avslut projekt</b>										